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სწავლის შედეგები
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შინაარსი
	ლექცია


	N
	თემის დასახელება და შინაარსი

	1
	პროექტირება, როგორც საინვესტიციო პროექტის აუცილებელი საწყისი სტადია;

	2
	პროექტების მართვის ცოდნის სფეროები,სასიცოცხლო ციკლი;

	3
	პროექტში მონაწილე სუბიექტები, ორგანიზაციული სტრუქტურა;

	4
	ზოგადი მართვის მთავარი ურთიერთობები. პრობლემების გადაწყვეტა;

	5
	პროექტისა და პროექტირების მართვის პროცესები, კავშირების ფაზის პროცესები ჯგუფებს შორის;

	6
	დაგეგმვის პროცესი, მასშტაბის (გაქანების ‑  Scope)  დაგეგმვა; 
შესრულების პროცესი, კონტროლის პროცესი, დახურვის პროცესი;

	7
	პროექტის საწყისი, წინასაინვესტიციო ფაზა. საპროექტო ანალიზის არსი;

	8
	ფულის ღირებულება დროში. ეკონომიკური ეფექტურობის მაჩვენებელი კრიტერიუმები;

	9
	საინვესტიციო პრეოქტების ეფექტურობის შეფასება. კომერციული ეფექტურობა;

	10
	საინვესტიციო საქმიანობა, საოპერაციო საქმიანობა, ფინანსური საქმიანობა;

	11
	პროექტირებაში რისკის გათვალისწინება, რისკის მართვა და რისკის ექსპერტული შეფასება, რისკის ანალიზი;

	12
	მგრძნობიარობის ანალიზი, მდგრადობის შემოწმება, უზარალობის ანალიზი;

	13
	განვითარების სცენარების ანალიზი, გადაწყვეტილებათა ხე. რისკის შემცირების მეთოდები;

	14
	დაგეგმვის ქსელური მეთოდები, განტის დიაგრამები;

	15
	კრიტიკული გზის მეთოდი. პროექტის გრაფიკი. პროექტის ხანგრძლივობა, დაგვიანებული სტარტი და ნაადრევი ფინიში.


	პრაქტიკული

	N
	თემის დასახელება და შინაარსი

	1
	დანახარჯების ცვლილების გამოთვლის მეთოდი;

	2
	

	3
	მაგალითი ‘’ოფისის მშენებლობა”;

	4
	პროექტის ხანგრძლივობის შემცირების გრაფიკული ილუსტრაცია;

	5
	

	6
	რესურსების გადანაწილების მაგალითები;

	7
	

	8
	შენობის დიზაინის პროექტი;

	9
	

	10
	სისტემა PERT-ის  დროის სამი შეფასება;

	11
	

	12
	

	13
	ოპერაციის დროის განწილების მრუდის ჰისტოგრამა;

	14
	

	15
	გაანგარიშებათა შედეგების ანალიზი.


სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები

	 FORMCHECKBOX 
 ლექცია      FORMCHECKBOX 
 სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      FORMCHECKBOX 
 პრაქტიკული      FORMCHECKBOX 
 ლაბორატორიული      FORMCHECKBOX 
 პრაქტიკა
 FORMCHECKBOX 
 საკურსო სამუშაო/პროექტი      FORMCHECKBOX 
 დამოუკიდებელი მუშაობა


შეფასების კრიტერიუმები
(შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამიდან მიეთითება მხოლოდ ის ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენტურობები, რომელთა გამომუშავებასაც მიზნად ისახავს ეს სასწავლო კურსი)
	 N
	კომპეტენტურობა

	1
	ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

	2
	დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი

	3
	ექსპერტული ცოდნისა და ტექნოლოგიების გამოყენება


სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
	შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით.
დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 

· (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

· (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

· (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

· (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

· (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება: 

· (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.  

· (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

შეფასების ფორმები:

· ყოველკვირეული შეფასება;
· შუალედური შეფასება; 

· დასკვნითი  გამოცდა. 

შეფასების მეთოდები:

· ტესტირება;

· ზეპირი გამოკითხვა;

· წერითი დავალება;

· ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტის პრეზენტაცია;
· დაკვირვება.
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